

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель штабной тренировки -
директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгско-
го р-на СПб Кургинава А.Н.
« 2017 г.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки штабной тренировки «Организация и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования и защите работников учреждения при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера (пожар) и террористических актов»»

07 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель	Отметка о вып.
I. Организационные мероприятия				
1.	Определение исходных данных для проведения штабной тренировки (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состав руководства и участников .	До 10 марта	Начальник штаба руководства	
2.	Распределение обязанностей между членами штаба руководства	До 12 марта	Начальник штаба руководства	
II. Планирование тренировки				
1.	Разработка плана проведения штабной тренировки	До 15 марта	Начальник штаба руководства	
2.	Разработка задания на штабную тренировку	До 16 марта	Начальник штаба руководства	
III. Подготовка руководства				
1.	Изучение нормативных документов, обстановки в районе планируемой штабной тренировки	До 1 апреля	Начальник штаба руководства	
2.	Занятия со штабом руководства по изучению планирующих документов штабной тренировки	До 1 апреля	Начальник штаба руководства	
3.	Разработка личных (частных) планов руководства штабной тренировкой	До 1 апреля	Члены штаба руководства	
IV. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий				
1.	Инструктивные занятия по действиям всех участников ШТ .	До 4 апреля	Начальник штаба руководства	

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель	Отметка о вып.
2.	Проверка готовности оснащения средствами связи и оповещения пунктов управления и оповещения	До 1 апреля	Начальник штаба руководства	
V. Материальное и техническое обеспечение тренировки				
1.	Подготовка рабочих мест на пунктах управления для руководства штабной тренировкой и привлекаемых сил и средств	До 6 апреля	Начальник штаба руководства	
VI. Контроль за ходом подготовки к тренировке				
1.	Проверка готовности пунктов управления и средств связи и оповещения на ШТ	До 6 апреля	Начальник штаба руководства	

Начальник штаба ШТ, УР ГО ЧС



Николаева С.В.